
 
 
 
 
 

 

PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ-

QUALIFICAÇÃO – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO - SAMAE 

 

1. DADOS CADASTRAIS - INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR) 

 

Título do Projeto: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SANTA CRUZ E LINHA 

DE RECALQUE 

Valor Pleiteado:  Valor Contrapartida Valor Global: 

R$ 720.941,00 

R$ 919.708,05 

R$ 180.235,25 

R$ 229.927,09 

R$ 901.176,25 

R$ 1.149.635,14 

PDC: 

3  
Demanda 

Demanda Espontânea  

Razão Social ou nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 45.509.650/0001-03 Município: Tietê UF: SP  

Endereço: Rua Bartira, 300 

Contrapartida: 20%  

Representante do tomador: Aguinaldo Brito Júnior 

E-mail: engenharia@samae.sp.gov.br 

Telefone: 15 3285-8700 

 

 

2. ANÁLISE TÉCNICA RESUMIDA EMPREENDIMENTO 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

  

O município de Tietê há anos sofre com a problemática do esgoto sanitário 

produzido por sua população. Atualmente os efluentes de toda a bacia do Ribeirão da Serra 

(uma das principais do município) são lançados diretamente ao corpo receptor. Existe um 

interceptor junto ao Ribeirão da Serra, cuja linha ainda requer a execução de algumas 

travessias, o que deve ocorrer em breve por meio de recursos de contrapartida de 



 
 
 
 
 

 

empreendimentos junto à Prefeitura. Há também o projeto do Emissário Beira Rio, em vias 

de início de obra. 

Além das estruturas citadas, será necessária ainda uma Estação Elevatória de Esgoto, 

a EEE Santa Cruz, para bombear o efluente coletado pelo interceptor do Ribeirão da Serra 

até a EEE – 01. A partir dali, os efluentes são recalcados até a EEE – 02, e, posteriormente, 

são destinados para a ETE Central, onde é realizado o devido tratamento. 

 

2.2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO - PDC 

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador no PDC 03 e subPDC 3.1. 

 

2.3. ANÁLISE DO ESCOPO DO EMPREENDIMENTO  

 Este empreendimento tem como principal objetivo dar escoamento a toda a vazão de 

esgoto produzida pela bacia do Ribeirão da Serra. A construção da EEE Santa Cruz e sua 

linha de recalque são imprescindíveis para o cumprimento desse objetivo, para isso a empresa 

contratada deve proceder com a execução das obras abaixo através das seguintes etapas: 

 

 EEE Santa Cruz: 

o Canteiro de obra; 

o Escavações; 

o Fornecimento e instalação do poço de sucção; 

o Aterro compactado; 

o Pavimentação e paisagismo; 

o Fornecimento e instalação de componentes acessórios (gradeamento, 

cesto, escadas, guarda-corpos, estruturas de fixação de bombas, etc.); 

o Fornecimento e instalação das tubulações hidráulicas, inclusive 

ancoragens; 

o Fornecimento e instalação de insumos e equipamentos elétricos; 

o Fornecimento e instalação dos conjuntos moto bomba e gerador. 

 Unidades de apoio e fechamento: 

o Canteiro de obra; 

o Escavações; 

o Execução da sala de comando e do gerador; 



 
 
 
 
 

 

o Execução do muro de fechamento do perímetro, com portão e 

concertina. 

 Execução da linha de recalque e trecho em conduto livre: 

o Sinalização do canteiro de obra; 

o Levantamento da pavimentação existente; 

o Escavação das valas, incluindo escoramento e esgotamento; 

o Execução dos poços de visita; 

o Assentamento da tubulação; 

o Teste de estanqueidade; 

o Reaterro compactado das valas; 

o Execução de nova pavimentação. 

 

2.4. OUTORGA / LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

2.4.1 Apresentar locação do empreendimento na Carta do IGC, para verificação de 

interferências nos recursos hídricos. ATENDIDO PARCIALMENTE 

(Apresentou empreendimento locado na carta do IBGE em escala incompatível 

para verificação de interferência em recurso hídrico). 

2.4.2 Apresentar Licença Ambiental da execução das obras da Estação Elevatória; 

ATENDIDO PARCIALMENTE (Apresentou declaração informado o número do 

processo e solicitação, mas não apresentou uma cópia do requerimento). 

 

 

3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE PRÉ-

QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO, E ART 

 

3.1. Ficha Protocolo 

3.1.1. A identificação do empreendimento deve ser assinalada como “Demanda 

Espontânea”; ATENDIDO 

 

3.2. Ficha Resumo 

3.2.1. Assinalar o item “Característica do Empreendimento” somente como Novo 

Empreendimento; ATENDIDO 



 
 
 
 
 

 

3.2.2. Preencher todos os campos da ficha resumo, como por exemplo (Indicar em meses o 

tempo de execução do empreendimento; todos os campos do item 2. Representante para 

contato) ATENDIDO 

3.2.3. Adequar os valores; NÃO ATENDIDO (erro de digitação no valor total) 

 

3.3. Termo de Referência e Memorial Descritivo 

3.3.1. Descrever no Termo de Referência todas as etapas que compõe a execução da obra, e 

não somente lista-las. Incluir as especificações técnicas de equipamentos e materiais; 

ATENDIDO 

3.3.2. No Termo de Referência no item 6. Prazo cita que a contratada terá um prazo máximo 

de seis meses para conclusão dos serviços, porém na ficha resumo e no cronograma físico-

financeiro foram especificados cinco meses. Favor padronizar o prazo de execução do 

empreendimento. ATENDIDO 

 

3.4. Projeto 

3.4.1. No projeto com título “Perfil da Linha de Recalque” há a indicação da tubulação 

em PEAD DE 315 mm, e na Planilha de Orçamento foi solicitado tubo PEAD DE 

500 mm; ATENDIDO 

3.4.2. O comprimento total da linha de recalque no projeto é de 446,70 metros, e foi 

indicada a aquisição de 390 metros de tubo PEAD DE 500 mm na planilha de 

orçamento; ATENDIDO 

3.4.3. A linha de recalque termina no ponto indicado como PV8. Apresentar justificativa 

da rede à jusante do PV8, bem como esclarecer o caminhamento do esgoto, e caso 

o exutório seja alguma infraestrutura existente, apresentar estudo comprovando a 

capacidade em receber essa nova vazão de contribuição; ATENDIDO 

3.4.4. Apresentar planta da locação dos furos na área do empreendimento conforme 

Relatório de Sondagem de Reconhecimento de Solo (SPT); ATENDIDO 

3.4.5. No Projeto Estrutural apresentado, no item 9.7 há a indicação de 9+1 colunas que 

deverão ser executadas de acordo com o procedimento descrito (graute) conforme 

item 10.1 Blocos. Porém, na prancha “PROJETO ESTRUTURAL – CASA DE 

OPERAÇÃO” Folha 02/02 há a indicação incorreta das vistas frontais, de modo 

que o concreto de preenchimento não deva ficar aparente, dado que o 

preenchimento das canaletas com concreto estará interno às estruturas; 



 
 
 
 
 

 

ATENDIDO PARCIALMENTE (Embora apresentada justificativa de que se 

trata apenas de uma representação, e que em outra prancha é possível entender que 

se trata de blocos grauteados, todas as pranchas apresentadas fazem parte do 

pacote do projeto. E durante a execução da obra, algum elemento incompatível 

apresentado pode resultar na inadequada execução). 

3.4.6. Apresentar ART dos projetos assinadas; ATENDIDO 

3.4.7. Apresentar documento de posse da área a ser implantada a estação elevatória de 

esgotos; ATENDIDO PARCIALMENTE (Apresentou uma declaração da 

prefeitura, mas não a matrícula do imóvel registrada em cartório que consta os 

dados da propriedade e proprietário). 

 

4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

O valor da contrapartida de 20% atende o limite de contrapartida mínimo conforme 

Manual de Procedimentos Operacionais para Investimentos (MPO) de dezembro de 2020; 

 

4.1 Planilha Orçamentária 

4.1.1 Incluir item de placa de obra (1.1), sendo apenas como contrapartida, conforme item 

3.6.7 do Manual de Procedimentos Operacionais para Investimentos (MPO) de fevereiro de 

2020; ATENDIDO 

4.1.2 O item 5 – Serviços deve ser adequado conforme Anexo-XIV - Valores máximos para 

pagamento de mão-de-obra do MPO FEHIDRO; ATENDIDO 

4.1.3 Apresentar a referência (banco de preços) e o código do orçamento com a descrição 

dos itens. Exemplo: Placa de obra (SINAPI – XXXX). Para itens comerciais, apresentar 03 

cotações e adotar a mediana; ATENDIDO PARCIALMENTE (Apresentou o mapa de 

cotações indicando os três preços, mas não apresentou todas as propostas). 

4.1.4 Apresentar memória de cálculo de todos os itens da planilha orçamentária, 

demonstrando de forma detalhada os cálculos para determinação do quantitativo final de cada 

item de forma que seja possível a confirmação dos valores. Exemplo: Escavação mecanizada 

de vala (m³) = largura da vala x comprimento da vala x profundidade da vala 

Largura da vala: X metros 

Comprimento da vala: X metros 



 
 
 
 
 

 

Profundidade da vala: X metros ATENDIDO PARCIALMENTE (Apresentou o cálculo das 

redes, mas não apresentou os quantitativos das obras civis, como casa de contenção, 

alvenaria, cobertura, canteiro, entre outros). 

 

5. COMPATIBILIDADE DOS DOCUMENTOS  

Visto as adequações que deverão ser feitas, cabe ao tomador corrigir todos os 

documentos novos a serem apresentados, a fim de que estes estejam compatíveis (título, 

ações, valores, etc.). 

 

6. CONCLUSÃO 

Para indicação do referido empreendimento é necessário que o tomador apresente 

toda a documentação solicitada. Porém, com os projetos apresentados e o termo de 

referência, tem-se a emissão de parecer favorável, desde que atenda os requisitos acima, 

para continuação do processo de financiamento do empreendimento, visto que atendeu os 

pré-requisitos obrigatórios para pré-qualificação conforme Anexo II da Deliberação CBH-

SMT nº 417. 

 

 
PARECERISTA: Luciano Farias de Novaes 

CREASP: 5062333333 

 

Sorocaba, 15 de abril de 2021 


