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Remoção, Desidratação e Disposição Final do Lodo Proveniente da Fase Sólida da Estação de Tratamento de 
Esgotos

Prefeitura Municipal de Jumirim

Código: 2017-SMT_COB-207 Número do contrato: 159/2018 

Município: JumirimSegmento: Município

Agente técnico (órgão): CETESB  

Caracterização do Empreendimento

Contrato FEHIDRO

Contrapartida aprov. pelo AT: R$ 8.245,80

Valor financiado: R$ 402.045,63

Valor pago: R$ 402.045,64 

Data da primeira parcela paga: 24/04/2019

Data final do empreendimento: 10/09/2020
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Introdução

• Instalação da E.T.E Jumirim

Ano 2.000;

• Sistema Australiano ( Lagoa anaeróbia +

facultativa);

• Percentual de 90% na coleta, afasta-

mento e tratamento em área urbana;
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Justificativa
• Alta concentração de lodo na

lagoa anaeróbia;

• Baixa eficiência;

4



II Workshop FABH-SMT
Projetos FEHIDRO executados na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê 5



II Workshop FABH-SMT
Projetos FEHIDRO executados na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê

Desenvolvimento da obra
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• Início da obra: 06/2019
Término da obra: 03/2020

• Estimado em 207 TON. 
De Lodo desidratado a ser 
retirado.
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Desenvolvimento da obra
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• Sucção do lodo;

• Adição de 
polímero;

• Disposição em 
bags.
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Desenvolvimento da obra
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Desenvolvimento da obra
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Desenvolvimento da obra
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Considerações Finais
▪ A obra transcorreu sem nenhum problema;

▪ Foi retirado 207 toneladas de lodo desidratado ( conforme contratado);

▪ Os locais utilizados na obra para armazenamento e secagem temporário do lodo,
receberam plantio de grama, assim como toda a área da E.T.E;

▪ Foi feito cercamento (poste de concreto e tela de alambrado galvanizado) na área da
E.T.E;

▪ Análise DBO.
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Eng. Márlon Dagher Arce de Oliveira
Superintendente chefe

Serviço de Água e Esgoto – SAE
Prefeitura Municipal de Jumirim

(15)3199-9800
sae@jumirim.sp.gov.br


